

篠栗町週休 2 日工事（土木関係）試行ガイドライン

1 目的

本ガイドラインは、建設現場における労働環境の改善を図るため、篠栗町が発注する週休 2 日工事（土木関係）の実施に必要な事項を定める。

2 定義

(1) 週休 2 日工事

現場閉所による週休 2 日工事をいう。

(2) 現場閉所による週休 2 日工事

ア 週休 2 日

月単位で 4 週 8 休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。

イ 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ウ 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

エ 工事着手日

工事着工届に記載の着工年月日をいう。

オ 工事完成日

工事完成届に記載の完成年月日をいう。

カ 現場閉所率

現場閉所率＝対象期間の現場閉所日数÷（対象期間の日数－対象期間外の日数）

キ 対象期間外

（ア）年末年始の期間（12月29日～1月3日の6日間）

及び夏季の期間（8月13日～8月17日のうち連続した3日間）

（イ）工場製作のみを実施している期間

（ウ）工事全体を一時中止している期間

(エ) 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間
(災害その他避けることのできない事由がある場合など)
ク 月単位

月単位の 4 週 8 休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率が、28.5% (8 日 / 28 日) の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5% に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4 週 8 休 (28.5%) 以上を達成しているものとみなす。

3 対象工事

以下の工事を除く全ての工事を対象とする。

- (1) 応急工事などの災害緊急対策工事
- (2) 道路維持業務工事など単価契約で行う工事
- (3) 工期が 4 週間未満の工事
- (4) その他、週休 2 日工事に適しないと判断される工事

4 発注方式

対象工事については発注者指定型（発注者が、週休 2 日に取り組むことを指定する方式をいう。）での月単位の 4 週 8 休とし、受発注者で協議のうえ実施の可否を判断する。

5 工事費の積算

- (1) 各区分に応じた補正係数（別紙 1）を各経費等に乗じる。
- (2) 発注時は月単位の 4 週 8 休以上の達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、月単位の 4 週 8 休に満たない場合は、減額変更する。

6 実施方法等

- (1) 条件明示等

発注者は週休 2 日に対応した工期を設定することとし、週休 2 日工事の対象であることを特記仕様書に明示する。記載内容は、別紙 2 の「特記仕様書記載例」を参照のこと。

(2) 受注者による意思表示

受注者は契約後速やかに、月単位の 4 週 8 休に取り組むか否かを発注者と協議したうえで、週休 2 日工事の実施を「工事打合せ簿」（別紙 3）により発注者に報告する。

なお、週休 2 日達成を目的とした工期変更は行わない。

(3) 工事看板による標示

受注者は週休 2 日工事を実施する場合は「週休 2 日工事」と工事看板に標示し、現場に設置する。

(4) 実施報告

受注者は休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場閉所日が分かるように取りまとめ、提出する（記載例 別紙 4）。

(5) 工期変更時の対応

設計変更等により工期が変更となる場合、受注者は休日取得計画・実績表の内容を変更し提出する。

(6) 監督員等の対応

監督員は週休 2 日工事の実施にあたり、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等に、休日中の作業が発生するような指示は行わない。

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員は、提出された休日取得計画・実績表により週休 2 日工事の実施状況を確認する。

7 週休 2 日未達成理由書

受注者は、4 週 8 休を達成できない見込みとなった場合に、別紙 5 の「週休 2 日未達成理由書」を提出する。

8 工事成績評定

入札により受注者を決定した工事で 4 週 8 休以上を達成した場合、工事成績評定の「2. 施工状況」の「Ⅱ. 工程管理」について原則 a 評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認される場合は a 評価としないことが出来る。

なお、4 週 8 休を達成できなかった場合であっても、減点を行わない。

9 週休 2 日実施証明書

週休 2 日工事に取り組み、以下の基準を満たした工事について、「週休 2 日実施証明書」（以下「証明書」という。）の発行について申請があった場合は、証明書を発行する。

（1）証明書の発行基準

月単位の 4 週 8 休（現場閉所率が 28.5%）以上を達成した場合。

（2）発行方法

ア 受注者は、証明書の発行を希望する場合は、工事検査完了後、監督員に「週休 2 日実施証明書発行申請書」（以下「申請書」という。）を提出する。

イ 受注者より申請書が提出されたら、監督員は、申請書の内容を確認したうえで証明書発行の起案を行い、証明書に公印を押印したうえで、受注者へ送付する。

ウ 申請書及び証明書の様式は、別紙 6 及び別紙 7 のとおり。

10 その他

このガイドラインに定めのない事項については、必要に応じて受発注者で協議し定める。

施行 令和 7 年 4 月 1 日

改正 令和 7 年 8 月 1 日

(別紙 1)

間接工事費等の補正について

○補正係数について

	土木・上下水道	農業	林道	公共
労務費	1.04	1.02	1.05	1.04
機械経費（賃料）	1.02	1.02	1.04	1.02
共通仮設費率	1.03	1.02	1.04	1.03
現場管理費率	1.05	1.05	1.06	1.05

○市場単価方式の補正係数について

名称	区分	補正係数		
		土木・農業・上下水道	林道	公共
鉄筋工		1.04	1.05	1.04
ガス圧接工		1.03	1.04	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	—	1.01
	撤去	1.04	—	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.04	1.05	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.04	1.05	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.04	1.04	1.04
	撤去	1.04	1.05	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.02	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.02	1.03	1.02
道路標識設置工	設置	1.01	1.01	1.01
	撤去・移設	1.03	1.04	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.02	1.01
	撤去	1.04	1.05	1.04
法面工		1.02	1.02	1.02
吹付砕工		1.03	1.03	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.03	1.03	1.03
道路植栽工	植樹	1.04	—	1.04
	剪定	1.04	—	1.04
公園植栽工		1.04	—	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	—	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	—	1.04
橋面防水工		1.01	—	1.01
薄層カラー舗装工		1.01	—	1.01
グルーピング工		1.01	—	1.01
軟弱地盤処理工		1.02	1.02	1.02
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.01	—	1.01

週休 2 日工事における特記仕様書の記載例

第 章 施工条件

第 条 休日の確保

- 1 本工事は、週休 2 日工事であり、週休 2 日を考慮した工期を設定している。
- 2 本工事は、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率を補正して予定価格を作成している。週休 2 日が達成されなかった場合は、補正係数を除した請負代金額へ減額変更する。
- 3 補正率は「篠栗町週休 2 日工事（土木関係）試行ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を参照すること。
- 4 実施にあたっては、ガイドラインに基づき行うこと。
- 5 ガイドラインは、篠栗町ホームページから入手すること。

工 事 打 合 せ 簿 (記載例)									
発議者	☐ 発注者	篠栗町	課	担当				課長	
	☐ 請負者	(住 所) (商号又は名称)							
発議年月日	年 月 日								
発議事項	☐ 指示 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 報告 ☐ 提出 ☐ その他 ()								
工事名									
工事箇所									
工期									
(内容)									
当社は、現場閉所による月単位の週休2日工事を実施します。									
処理・回答	☐ 発注者	篠栗町	課	担当				課長	
	☐ 請負者	(住 所) (商号又は名称)							
回答年月日	年 月 日								
上記について									
☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 ☐ その他 () します。									
☐ 年 月 日までに () します。									
※二部作成 (確認の上、一部ずつ保管)									

計画・実績の該当する方を囲んでください。																																	
【記入例】休日取得計画(実績表)現場閉所による週休2日工事																																	
工事名	○○○○工事(○○○○工区)															対象期間	254	閉所日数	74	閉所率	29.1%	月単位達成状況	達成										
工事着手日	令和6年5月8日															計画	254	実績	74	29.1%													
工事完成日(予定)	令和7年1月25日															統一現場閉所	9	9	100.0%														
工事期間 : 263日間																																	
2024年5月																																	
月																																土日数	6
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	24
対																																計画日数	6
象																																計画率	25.0%
期																																閉所日数	6
間																																現場閉所率	25.0%
外																																月単位達成	OK
計	計画時は、実績は空欄にしてください。																																
画																																	
実																																	
績																																	
2024年6月																																	
月																																土日数	10
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	30
対																																計画日数	10
象																																計画率	33.3%
期																																閉所日数	10
間																																現場閉所率	33.3%
外																																月単位達成	OK
計	予定している休日を計画欄に入力します。																																
画																																	
実																																	
績																																	
2024年7月																																	
月																																土日数	8
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	31
対																																計画日数	8
象																																計画率	25.8%
期																																閉所日数	8
間																																現場閉所率	25.8%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年8月																																	
月																																土日数	9
日																																対象期間外	3
曜																																対象期間	28
対																																計画日数	9
象																																計画率	32.1%
期																																閉所日数	9
間																																現場閉所率	32.1%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年9月																																	
月																																土日数	9
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	30
対																																計画日数	9
象																																計画率	30.0%
期																																閉所日数	9
間																																現場閉所率	30.0%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年10月																																	
月																																土日数	8
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	31
対																																計画日数	8
象																																計画率	25.8%
期																																閉所日数	8
間																																現場閉所率	25.8%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年11月																																	
月																																土日数	9
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	30
対																																計画日数	9
象																																計画率	30.0%
期																																閉所日数	9
間																																現場閉所率	30.0%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年12月																																	
月																																土日数	8
日																																対象期間外	3
曜																																対象期間	28
対																																計画日数	8
象																																計画率	28.6%
期																																閉所日数	8
間																																現場閉所率	28.6%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2025年1月																																	
月																																土日数	7
日																																対象期間外	3
曜																																対象期間	22
対																																計画日数	7
象																																計画率	31.8%
期																																閉所日数	7
間																																現場閉所率	31.8%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	

(別紙 5)

年 月 日

篠栗町長 様

商号又は名称
代表者職・氏名

週休 2 日未達成理由書

「篠栗町週休 2 日工事（土木関係）試行ガイドライン」の実施にあたり、月単位の 4 週 8 休の達成が困難となったため、下記のとおり報告します。

記

1 工 事 名

2 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

3 未達成理由

以上

(別紙 6)

年 月 日

篠栗町長 様

商号又は名称
代表者職・氏名

週休 2 日実施証明書発行申請書

下記工事について、証明書の発行を申請します。

記

1 工 事 名

2 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

3 完成年月日 年 月 日

4 実 施 内 容 月単位の週休 2 日 (4 週 8 休)

以上

(別紙 7)

年 月 日

商号又は名称

代表者職・氏名

様

篠栗町長



週休 2 日実施証明書

下記工事について、週休 2 日の実施を証明する。

記

1 工 事 名

2 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

3 完成年月日 年 月 日

4 実 施 内 容 月単位の週休 2 日 (4 週 8 休)

以上