

第3期篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び 篠栗町人口ビジョン策定までのスケジュール（案）

令和6年2月		3月			
【契約相手方決定】 ・町の現況把握、分析 ・現行戦略の進捗状況の確認 等 (※プロジェクトチーム会議資料作成)		・町の現況把握、分析 ・現行戦略の進捗状況の確認 等 (※プロジェクトチーム会議資料作成)			
4月	5月	6月	7月	8月	9月
プロジェクト チーム会議	(プロジェクト チーム会議)	第1回審議会 (諮問)	プロジェクト チーム会議	第2回審議会	プロジェクト チーム会議
10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月
第3回審議会	プロジェクト チーム会議 (パブコメ案)	第4回審議会 (パブコメ案)	パブリック コメント	第5回審議会 (答申)	議会報告