

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
福岡県	篠栗町	和田・津波黒地区	和田							①				②			③~④		
			津波黒							①				②			③~④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続