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１） 背景 

令和 7 年現在、篠栗町が管理する道路橋は 159 橋であり、架設年次が判明している 110 橋

のうち、架設後 50 年を経過する高齢化橋梁は 6％存在し、20 年後の令和 27 年には 78％と高

齢化橋梁が大幅に増加していきます。 

この状況下で、以下の点が重要な課題として挙げられます。 

 

・高齢化橋梁の増加による維持管理費の増大 

高齢化橋梁は、構造物の劣化が進行しやすいため、より頻繁な点検や大規模な修繕が

必要となり、維持管理費が大幅に増加する可能性があります。 

・財政負担の増大 

高齢化橋梁の修繕や架け替えには多額の費用がかかるため、限られた財源の中で負担

が大幅に増大する可能性があります。 

・事後保全から予防保全への転換 

事後保全は、損傷が進行してから対応するため、緊急的な対応が必要となり、高額な費

用がかかることがあります。一方、予防保全は、早期に損傷を発見し、小規模な補修を行

うことで、大規模な修繕を遅らせることができ、長期的なコスト縮減が期待できます。 
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現在(2025年) 10年後(2035年) 20年後(2045年)

図-1 架設後 50 年を経過する橋梁割合の推移 
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２） 目的 

このような背景を受け、篠栗町では 5 年毎に実施される点検をもとに診断や措置を実施し、

記録を残すというサイクル(メンテナンスサイクル)を継続してきました。このサイクルで集

積された情報をもとに長寿命化修繕計画へ反映させることにより、効率的な維持管理に取り

組んでいます。 

その結果、篠栗町が管理する橋梁の 9 割は健全度Ⅰ判定(健全)またはⅡ判定(予防保全段

階)となっており、多額の費用がかかる事後保全(劣化が進行してから補修する方法)から低コ

ストで長寿命化が可能な予防保全への移行が着実に実現している状況にあります。 

今後も効率的かつ経済的な維持管理が継続できるように、今後 10年間における長寿命化修

繕計画を見直し、橋梁の安全性・信頼性を確保することを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 計画全体の方針 

篠栗町における橋梁長寿命化修繕計画の全体方針は下記の通りとなります。 

 

・老朽化対策における基本方針 

篠栗町が管理する道路橋に対し、健全度、重要度等を考慮し、対策の優先順位を設定

し、今後10年間における修繕計画を立て、延命化や修繕費用の平準化を図っていきます。 

・新技術等の活用方針 

今後の道路橋の老朽化に適切に対処していくために、修繕や定期点検において新技術

の活用を効果的に行い、維持管理費用の縮減や事業の効率化・省力化を図っていきます。 

・費用の縮減に関する具体的な方針 

今後 10 年間において、篠栗町が管理する道路橋の集約化及び撤去における統廃合の検

討を行い、維持管理費用の縮減を図っていきます。  

図-2 メンテナンスサイクル及び長寿命化修繕計画の関係性 

損傷の早期発見や予防保全的

措置等によって、橋梁の長寿

命化やコストの縮減が可能 

補修対象となる

橋梁の抽出
点検時期の整理

修繕内容・時期

の設定

修繕・維持管理

の費用算出

点検

5年に1度の定期点検

診断

点検結果に基づく

健全性の診断

措置

診断結果に基づく

補修の設計・工事

記録

点検,診断,

措置のとりまとめ

 集積した情報の提供

 計画による効率向上 
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対象橋梁は、篠栗町が管理する道路橋 159 橋であり、橋種及び道路種別の割合は下記のよ

うになっています。 

 

１）篠栗町が管理する橋梁 

 篠栗町が管理する橋梁は、RC 橋や PC 橋をはじめとする構造が単純なコンクリート橋が全

体の 8 割以上を占めています。また、5 割以上は比較的重要性の高い町道 1 級・2 級に架設さ

れています。 

 

【橋種】 

 

【道路種別】 

・町道 1級…地域全体の主要な動脈となる道路。 

・町道 2級…集落や住宅地など、身近で補助的な役割の道路。 

・その他…上記以外の道路 
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図-4 道路種別の分布 

 
町道 1 級・2 級

53％ 

図-3 橋種別橋梁数 
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２）橋梁の健全度状況 

篠栗町が管理する 159 橋の橋梁について、点検結果を健全度Ⅰ～Ⅳに分類したものが下記

のグラフになります。 

早期措置段階にあたるⅢ判定橋梁が 3 橋、予防保全段階にあたるⅡ判定橋梁が 45 橋となっ

ており、今後 10 年間において、これらの中から補修の優先度を設定し、順次補修していく予

定です。 

 前回の計画においてⅢ判定であった橋梁は、設計および工事を実施することで健全性を回

復させました。一方で、Ⅰ判定であった橋梁については、劣化が徐々に進行し、Ⅱ判定に移

行したものも見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 健全度判定結果 

 

Ⅱ判定 予防措置段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を
講ずることが望ましい状態

区分 定義

Ⅰ判定 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅲ判定 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態

Ⅳ判定 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高
く、緊急に措置を講ずべき状態
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橋梁の修繕・維持管理費の縮減には従来の事後保全的な対応から、予防保全的な対応に転

換を図る必要があります。 

 

・事後保全型…損傷がある程度進行してから対策を行うため、危険度や対策費用が増大 

       する傾向にあり、橋梁の寿命も短くなります。 

・予防保全型…損傷を早期発見し、橋梁の状態や立地条件に合わせた維持管理の方法や 

       修繕の優先順位を検討し、計画的かつ適切な対策を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで篠栗町では、橋梁長寿命化修繕計画を通して事後保全管理から予防保全管理への

転換に努めてきました。今後も予防保全管理の継続を修繕・維持管理費の縮減に関する基本

方針とします。 

また、今後 10年間の修繕計画として、橋の健全度が低い道路橋を最優先（健全度Ⅳ⇒Ⅲ⇒

Ⅱ）に修繕する計画とし、同じ健全度の道路橋については、重要度（道路種別、橋長、迂回路

の有無等）が高い順に優先順位を設定し、道路橋の修繕実施を目指します。 

  

図-6 修繕時期の決定方法 

維持管理水準 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 
Ⅳ 

使用限界 

緊急措置段階 

早期措置段階 

予防保全段階 

健全度 

…予防保全管理 

…事後保全管理 

供用年数 
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○健全度の把握に関する基本的な方針 

道路法改正（平成 26 年）より、5 年に 1 度近接目視による定期点検が義務付けられていま

す。5 年に 1度、定期点検を行い、国の基準（道路橋定期点検要領）に基づき健全度の判定を

行います。点検方法は、写真-1 に示すように、橋梁点検車や梯子など、さまざまな手法を用

いて実施されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 点検の様子 

 

○日常の維持管理による監視 

道路パトロールや現場へ行く際に目視点検による監視を行い、異常や損傷の早期発見に向

けた日常点検を行います。土砂堆積の撤去や植生の伐採など、容易に対応できるものについ

ては、可能な限り日常の維持管理の中で対処します。 
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本計画における効果は下記の通りとなります。 

 

1.健全度の向上 

定期点検を実施し、適切な修繕計画を進めることにより、橋梁の安全性が確保されると

共に、道路網の安全性・信頼性を確保できます。 

 

2.予算の平準化 

修繕に必要な費用を予測し、投資額を平準化した修繕計画を策定することにより、厳し

い予算制約下で計画的な修繕が可能となります。 

 

3.コストの縮減 

予防保全を実施した長寿命化修繕計画を実施することにより、従来の事後保全的な維持

管理と比較し、約 64％のコスト縮減が見込まれます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 2045 2065 2085 2105 2125

改
修

費

西暦（年）

予防保全

事後保全(架け替え)

約 64％の 

コスト縮減効果 

【100 年後】 

図-7 長寿命化修繕計画の効果 
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１）検討の目的 

日常的に利用頻度が少ない橋梁や迂回路が存在し、代替の道が確保できる橋梁については、

実際の利用状況や老朽化の程度を確認し、地元との合意形成を経て、集約化・撤去を目指す

ものとします。これにより、修繕・維持管理にかかる費用を減らすことを目指します。 

また、橋梁の集約化・撤去は以下のようなケースのイメージとなります。 

 

 

(国土交通省 HPより抜粋) 

 

２）篠栗町における縮減目標 

今後 10 年間において、撤去・集約化が見込める 2 橋に対して検討を行うことにより、約

1,500 万円程度の修繕・維持管理費用縮減を目指します。 

表-1 撤去・集約化のイメージ 
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１）検討の目的 

管理している橋梁の老朽化が日々進行している現状を踏まえ、維持管理の効率化・生産性

向上を実現するために、有用な補修工法や新技術の積極的な活用を推進します。これにより、

修繕・維持管理にかかる費用を減らすことを目指します。 

 

２）篠栗町における縮減目標 

今後 10 年間において、新技術・新工法の活用が見込める 15 橋に対して検討を行うことに

より、約 1,500 万円程度の修繕・維持管理費用の縮減を目指します。 
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篠栗町が管理する橋梁 159 橋の維持管理・長寿命化修繕計画については学識経験者への意

見聴取会議を計 3 回実施し、策定を行いました。 

 

 

写真-2 意見聴取会議の様子 

 

 

計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

◆計画策定担当部署 

篠栗町役場 都市整備課 都市整備係 

    〒811-2492 糟屋郡篠栗町中央一丁目 1番 1 号 

    TEL：092-947-1218 

 

◆意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

福岡大学 社会デザイン工学科 

准教授 櫨原弘貴 

 

実施日：令和 6年  10 月  3 日（木） 

      令和 6 年  12 月 19 日（木） 

      令和 7 年   1 月 15 日（水） 
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【橋梁】対象施設ごとの次回点検および修繕時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

113 津波黒橋 1級・2級 尾仲津波黒線 40.00 8.00 1970年 55年 R5 Ⅲ PC橋 修繕 工事 点検 点検

134 萩尾橋 1級・2級 鳴渕萩尾線 16.50 6.30 1992年 33年 R5 Ⅲ PC橋 修繕 設計 工事 点検 点検

21 乙犬地区1号線1号橋 その他 乙犬地区1号線 7.40 3.90 1995年 30年 R1 Ⅲ RC橋 修繕 工事・点検 点検

49 岸高橋 1級・2級 城戸桐の木谷線 33.20 4.80 1984年 41年 R1 Ⅱ PC橋 修繕 設計 点検・工事 点検

70 山王荒田線4号橋 1級・2級 山王荒田線 5.70 5.80 1981年 44年 R3 Ⅱ RC橋 修繕 点検・設計 工事 点検

71 山王荒田線5号橋 1級・2級 山王荒田線 5.00 6.20 1981年 44年 R3 Ⅱ RC橋 修繕 点検 設計 工事

98 田中橋 1級・2級 中町津波黒線 40.00 9.30 1977年 48年 R5 Ⅱ PC橋 修繕 設計 点検・工事 工事 点検

104 田の浦線6号橋 1級・2級 田の浦線 15.30 4.80 1975年 50年 R1 Ⅱ PC橋 修繕 点検 設計 点検 工事

20 乙犬小林池前通り線1号橋 1級・2級 乙犬小林池前通り線 4.40 3.00 1979年 46年 R3 Ⅱ RC橋 修繕 点検 設計 工事 点検

46 金出高田線1号橋 1級・2級 金出高田線 2.40 3.36 1979年 46年 R3 Ⅱ RC橋 修繕 点検 設計 点検・工事

72 山王荒田線6号橋 1級・2級 山王荒田線 2.40 7.50 1981年 44年 R3 Ⅱ RC橋 修繕 点検 設計 点検・工事

2 一の瀧線1号橋 1級・2級 一の瀧線 3.40 3.60 1979年 46年 R3 Ⅱ RC橋 修繕 点検 設計 点検・工事

16 乙犬神木浦田線1号橋 1級・2級 乙犬神木浦田線 3.43 6.37 1995年 30年 R1 Ⅱ RC橋 修繕 点検 点検 設計 工事

82 新町若杉線2号橋 1級・2級 新町若杉線 4.80 4.15 1979年 46年 R2 Ⅱ RC橋 修繕 点検 点検 設計 工事

51 城戸桐の木谷線2号橋 1級・2級 城戸桐の木谷線 3.40 4.40 1979年 46年 R2 Ⅱ RC橋 修繕 点検 点検 設計 工事

79 下町若杉線2号橋 1級・2級 下町若杉線 5.70 5.85 1979年 46年 R2 Ⅱ RC橋+PC橋 修繕 点検 点検 設計 工事

76 庄尾仲線1号橋 1級・2級 庄尾仲線 7.50 9.30 1997年 28年 R2 Ⅱ RC橋+PC橋 修繕 点検 点検 設計 工事

61 篠栗地区41号線1号橋 その他 篠栗地区41号線 2.70 4.22 1979年 46年 R1 Ⅱ RC橋 修繕 点検 点検 設計 工事

1 あらへら橋 その他 鳴渕ダム線 13.00 6.20 1989年 36年 R5 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

3 上原線1号橋 1級・2級 上原線 3.00 9.16 1979年 46年 R2 Ⅰ BOX+RC橋 監視 点検 点検

4 上原線2号橋 1級・2級 上原線 2.00 4.30 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

5 上原線3号橋 1級・2級 上原線 7.50 3.40 1975年 50年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

6 牛切中通線1号橋 1級・2級 牛切中通線 4.00 3.90 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

7 牛切中通線2号橋 1級・2級 牛切中通線 12.70 4.60 1950年 75年 R1 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

8 牛切橋 その他 金出地区9号線 29.59 5.02 1991年 34年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

9 畝原橋 その他 鳴渕ダム線 53.00 6.20 1993年 32年 R5 Ⅱ PC橋 監視 点検 点検

10 梅ヶ枝橋 1級・2級 中町高田線 34.21 10.32 1990年 35年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

11 大勢門線1号橋 1級・2級 大勢門線 3.60 4.20 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

12 大野橋 その他 内住地区4号線 10.20 5.00 1982年 43年 R2 Ⅱ 鋼橋 監視 点検 点検

13 乙犬石ヶ坪線1号橋 その他 乙犬石ケ坪線 9.20 9.05 1995年 30年 R2 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

14 乙犬井白線1号橋 1級・2級 乙犬井白線 4.00 4.30 1995年 30年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

15 乙犬井白線2号橋 1級・2級 乙犬井白線 2.05 8.90 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

17 乙犬神木浦田線2号橋 1級・2級 乙犬神木浦田線 3.50 6.40 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

18 乙犬神木線１号橋 1級・2級 乙犬神木線 2.60 6.80 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

19 乙犬久徳線1号橋 1級・2級 乙犬久徳線 4.00 5.00 1979年 46年 R3 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

22 乙犬地区22号線1号橋 その他 乙犬地区22号線 8.00 5.80 2007年 18年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

23 乙犬地区26号線1号橋 その他 乙犬地区26号線 3.40 4.50 1979年 46年 R3 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

24 乙犬中園線1号橋 1級・2級 乙犬中園線 2.70 19.55 1979年 46年 R3 Ⅱ BOX+RC橋 監視 点検 点検

25 乙犬平石講田線1号橋 1級・2級 乙犬平石講田線 2.80 4.40 1979年 46年 R3 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

26 乙犬若杉線１号橋 1級・2級 乙犬若杉線 2.60 9.00 1995年 30年 R5 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

27 尾仲赤坂線1号橋 1級・2級 尾仲赤坂線 2.70 9.20 1979年 46年 R3 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

28 尾仲地区1号線1号橋 その他 尾仲地区1号線 2.70 5.17 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

29 尾仲地区4号線1号橋 その他 尾仲地区4号線 9.50 4.80 1991年 34年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

30 尾仲地区6号線1号橋 その他 尾仲地区6号線 6.10 1.78 1979年 46年 R1 Ⅱ 鋼橋 監視 点検 点検

31 尾仲地区9号線1号橋 その他 尾仲地区9号線 3.20 3.95 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

32 尾仲地区25号線1号橋 その他 尾仲地区25号線 7.30 6.70 1979年 46年 R1 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

33 尾仲地区44号線1号橋 その他 尾仲地区44号線 3.85 4.00 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

34 尾仲地区46号線1号橋 その他 尾仲地区46号線 6.40 4.50 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

35 尾仲地区59号線1号橋 その他 尾仲地区59号線 6.90 6.60 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

36 尾仲地区61号線1号橋 その他 尾仲地区61号線 4.20 3.30 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

37 尾仲地区63号線1号橋 その他 尾仲地区63号線 6.75 6.70 1982年 43年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

38 尾仲津波黒線1号橋 1級・2級 尾仲津波黒線 6.30 12.15 1964年 61年 R2 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

39 尾仲津波黒線2号橋 1級・2級 尾仲津波黒線 3.00 10.20 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検
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40 尾仲津波黒線3号橋 1級・2級 和田津波黒線 3.30 10.50 1979年 46年 R5 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

41 尾仲津波黒線1号橋側道橋1号橋 1級・2級 尾仲津波黒線 7.70 2.00 1974年 51年 - - PC橋 監視 点検 点検

42 尾仲津波黒線1号橋側道橋2号橋 1級・2級 尾仲津波黒線 6.80 2.00 2013年 12年 R4 Ⅱ PC橋 監視 点検 点検

43 柿の木下ノ屋敷線1号橋 その他 柿の木下ノ屋敷線 2.60 4.60 1982年 43年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

44 金川町大井手線1号橋 1級・2級 金川町大井手線 5.00 2.00 1979年 46年 R1 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

45 金出木ノ下桑原線1号橋 その他 金出木ノ下桑原線 6.00 5.05 1991年 34年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

47 金出地区2号線1号橋 その他 金出地区2号線 3.50 6.00 1979年 46年 R3 Ⅰ 石橋+RC橋 監視 点検 点検

48 金出地区5号線1号橋 その他 金出地区5号線 6.50 2.02 2011年 14年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

50 城戸桐の木谷線1号橋 1級・2級 城戸桐の木谷線 19.50 4.86 1979年 46年 R1 Ⅱ 鋼橋 監視 点検 点検

52 城戸橋 1級・2級 城戸駅前線 24.00 7.80 1968年 57年 R1 Ⅱ PC橋 監視 点検 点検

53 桐の木谷線1号橋 1級・2級 桐の木谷線 4.70 3.80 2010年 15年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

54 五塔橋 1級・2級 鳴渕萩尾線 12.80 7.70 1998年 27年 R5 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

55 篠栗地区6号線1号橋 その他 篠栗地区6号線 9.50 4.60 1979年 46年 R3 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

56 篠栗地区8号線1号橋 その他 篠栗地区8号線 4.60 3.30 1998年 27年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

57 篠栗地区17号線1号橋 その他 篠栗地区17号線 5.60 4.62 1979年 46年 R2 Ⅱ PC橋 監視 点検 点検

58 篠栗地区25号線1号橋 その他 篠栗地区25号線 3.20 4.00 1979年 46年 R2 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

59 篠栗地区28号線1号橋 その他 篠栗地区28号線 3.90 5.45 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

60 篠栗地区40号線1号橋 その他 篠栗地区40号線 3.00 3.70 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

62 篠栗地区46号線１号橋 その他 篠栗地区46号線 17.00 2.30 1979年 46年 R1 Ⅰ 鋼橋 監視 点検 点検

63 篠栗地区47号線1号橋 その他 篠栗地区47号線 2.30 5.00 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

64 篠栗地区59号線1号橋 その他 篠栗地区59号線 13.20 3.70 1979年 46年 R1 Ⅱ PC橋 監視 点検 点検

65 篠栗地区59号線2号橋 その他 篠栗地区59号線 5.60 3.40 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

66 篠栗地区59号線3号橋 その他 篠栗地区59号線 17.50 7.20 2008年 17年 R1 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

67 山王荒田線1号橋 1級・2級 山王荒田線 11.00 7.35 1982年 43年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

68 山王荒田線2号橋 1級・2級 山王荒田線 5.00 5.30 1981年 44年 R3 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

69 山王荒田線3号橋 1級・2級 山王荒田線 4.00 5.40 1981年 44年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

73 山王ウリウノ線1号橋 その他 山王ウリウノ線 22.60 4.21 2004年 21年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

74 山王下岸高橋 1級・2級 山王下岸高線 13.60 4.30 1976年 49年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

75 山王平原線1号橋 1級・2級 山王平原線 4.85 8.80 1987年 38年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

77 下町線1号橋 1級・2級 下町線 2.20 5.40 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

78 下町若杉線1号橋 1級・2級 下町若杉線 2.60 5.25 1979年 46年 R1 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

80 新町丸林線2号橋 1級・2級 新町丸林線 3.70 3.10 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

81 新町若杉線1号橋 1級・2級 新町若杉線 3.80 7.47 1995年 30年 R2 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

83 新町若杉線3号橋 1級・2級 新町若杉線 4.30 4.31 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

84 鈴尾橋 1級・2級 山王平原線 7.55 4.59 1962年 63年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

84 大柳西側線1号橋 1級・2級 大柳西側線 7.80 8.00 1982年 43年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

86 高田一の坂線1号橋 1級・2級 高田一の坂線 2.80 4.80 1979年 46年 R3 Ⅱ BOX 監視 点検 点検

87 高田一の坂線2号橋 1級・2級 高田一の坂線 2.40 6.50 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

88 高田地区19号線1号橋 その他 高田地区19号線 3.30 5.20 1979年 46年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

89 高田地区20号線1号橋 その他 高田地区20号線 3.70 16.00 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

90 高田地区24号線1号橋 その他 高田地区24号線 2.80 2.30 2005年 20年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

91 高田地区24号線2号橋 その他 高田地区24号線 37.00 2.00 2005年 20年 R1 Ⅱ 鋼橋 監視 点検 点検

92 高田地区25号線1号橋 その他 高田地区25号線 2.00 3.10 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

93 高田地区29号線1号橋 その他 高田地区29号線 4.50 5.80 1991年 34年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

94 高田橋 その他 柿の木下ノ屋敷線 35.90 5.30 1989年 36年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

95 田中庄線1号橋 1級・2級 田中庄線 4.00 4.60 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

96 田中地区26号線1号橋 その他 田中地区26号線 2.30 5.25 1979年 46年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

97 田中地区26号線2号橋 その他 田中地区26号線 2.35 5.10 1979年 46年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

99 田の浦線1号橋 1級・2級 田の浦線 8.00 3.70 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

100 田の浦線2号橋 1級・2級 田の浦線 8.90 5.10 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

101 田の浦線3号橋 1級・2級 田の浦線 2.50 6.00 1979年 46年 R1 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

102 田の浦線4号橋 1級・2級 田の浦線 2.40 6.00 1987年 38年 R1 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

103 田の浦線5号橋 1級・2級 田の浦線 3.00 3.80 1979年 46年 R1 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

105 田の浦橋 1級・2級 田の浦線 4.90 7.00 1979年 46年 R2 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

106 津波黒地区17号線1号橋 その他 津波黒地区17号線 3.40 4.60 1979年 46年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検
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107 津波黒地区18号線1号橋 その他 津波黒地区18号線 3.30 7.30 1979年 46年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

108 津波黒地区20号線1号橋 その他 津波黒地区20号線 2.90 4.60 1979年 46年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

109 津波黒地区22号線1号橋 その他 津波黒地区22号線 4.20 10.30 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

110 津波黒地区32号線1号橋 その他 津波黒地区32号線 3.30 9.00 2011年 14年 R4 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

111 津波黒地区33号線1号橋 その他 津波黒地区33号線 3.68 8.30 2013年 12年 R4 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

112 津波黒地区35号線1号橋 その他 津波黒地区35号線 10.00 3.80 2008年 17年 R5 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

114 津波黒橋側道橋 1級・2級 尾仲津波黒線 40.00 2.40 1979年 46年 R5 Ⅰ 鋼橋 監視 点検 点検

115 津波黒辺木線1号橋 1級・2級 津波黒辺木線 2.40 8.43 1979年 46年 R4 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

116 内住地区1号線1号橋 その他 内住地区1号線 5.50 5.80 1998年 27年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

117 内住地区2号線1号橋 その他 内住地区2号線 13.00 6.70 1984年 41年 R1 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

118 中之河内橋 その他 篠栗地区53号線 15.00 4.40 1970年 55年 R1 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

119 中町庄線1号橋 1級・2級 中町庄線 4.00 7.60 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

120 中町高田線1号橋 1級・2級 中町高田線 2.08 5.00 1979年 46年 R3 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

121 七曲り線1号橋 1級・2級 七曲り線 11.40 4.70 1935年 90年 R4 Ⅰ 石橋 監視 点検 点検

122 鳴渕大橋 1級・2級 鳴渕萩尾線 87.60 8.00 1994年 31年 R5 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

123 鳴渕ダム線1号橋 その他 鳴渕ダム線 8.80 4.90 2000年 25年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

124 西浦今里線1号橋 1級・2級 西浦今里線 2.50 6.60 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

125 呑山尾崎線1号橋 1級・2級 呑山尾崎線 4.94 6.00 1979年 46年 R4 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

126 呑山古野線1号橋 1級・2級 呑山古野線 4.00 5.70 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

127 萩尾地区1号線1号橋 その他 萩尾地区1号線 3.10 3.20 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

128 萩尾地区3号線1号橋 その他 萩尾地区3号線 7.00 3.70 1979年 46年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

129 萩尾地区6号線1号橋 その他 萩尾地区6号線 3.00 3.40 1979年 46年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

130 萩尾地区9号線1号橋 その他 萩尾地区9号線 5.01 2.61 1979年 46年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

131 萩尾地区9号線2号橋 その他 萩尾地区9号線 4.40 4.10 1979年 46年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

132 萩尾地区11号線1号橋 その他 萩尾地区11号線 7.30 2.20 1975年 50年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

133 萩尾地区14号線1号橋 その他 萩尾地区14号線 11.80 4.15 1991年 34年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

135 彼岸田線1号橋 その他 彼岸田線 3.40 4.60 1995年 30年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

136 樋口橋 その他 梅ヶ枝橋餅田線 11.45 4.20 1987年 38年 R4 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

137 ミカゲ井白線1号橋 その他 ミカゲ井白線 3.40 4.40 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

138 御影橋 1級・2級 乙犬和田線 7.10 6.70 1954年 71年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

139 宮田線1号橋 1級・2級 宮田線 3.00 4.40 1979年 46年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

140 耶馬溪大橋 1級・2級 鳴渕萩尾線 297.00 8.70 2000年 25年 R5 Ⅱ PC橋 監視 点検 点検

141 山手郷の原線1号橋 1級・2級 山手郷の原線 3.90 7.50 1979年 46年 R4 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

142 山手郷の原線2号橋 1級・2級 山手郷の原線 7.70 6.90 2017年 8年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

143 山手長とり線1号橋 1級・2級 山手長とり線 15.90 3.70 1979年 46年 R1 Ⅱ 鋼橋 監視 点検 点検

144 万代橋 その他 牛切仲通線 14.85 4.60 1976年 49年 R4 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

145 若杉地区13号線1号橋 その他 若杉地区13号線 5.75 3.30 1979年 46年 R3 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

146 若杉地区18号線1号橋 その他 若杉地区18号線1号橋 2.00 3.80 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

147 若杉地区20号線1号橋 その他 若杉地区20号線 4.60 2.90 1979年 46年 R2 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

148 若杉橋 1級・2級 辻線 4.90 8.00 1970年 55年 R2 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

149 和田地区30号線2号橋 その他 和田地区30号線 5.00 2.75 1986年 39年 R5 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

150 和田地区50号線1号橋 その他 和田地区50号線 2.50 9.00 2012年 13年 R5 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

151 和田地区60号線1号橋 その他 和田地区60号線 3.20 4.70 1979年 46年 R3 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

152 和田地区61号線1号橋 その他 和田地区61号線 4.20 4.60 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

153 和田地区62号線1号橋 その他 和田地区62号線 2.20 4.60 1979年 46年 R1 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

154 和田地区63号線1号橋 その他 和田地区63号線 3.60 4.60 1979年 46年 R2 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

155 和田津波黒線1号橋 1級・2級 和田津波黒線 5.80 9.40 1991年 34年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

156 和田津波黒線2号橋 1級・2級 和田津波黒線 3.40 7.30 1979年 46年 R5 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

157 和田橋 1級・2級 乙犬和田線 50.80 17.25 2004年 21年 R5 Ⅱ 鋼橋+PC橋 監視 点検 点検

158 和田橋下河原線1号橋 1級・2級 和田橋下河原線 3.80 3.00 1979年 46年 R3 Ⅱ BOX 監視 点検 点検



【道路附属物】対象施設ごとの次回点検および修繕時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

159 篠栗駅東側自由通路橋 その他 篠栗駅東側自由通路線 66.25 3.00 2019年 6年 未実施 - 鋼橋 観察 点検 点検
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