

篠栗町週休 2 日工事（土木関係）試行ガイドライン

1 目的

本ガイドラインは、建設現場における労働環境の改善を図るため、篠栗町が発注する週休 2 日工事（土木関係）の実施に必要な事項を定める。

2 定義

(1) 週休 2 日工事

現場閉所による週休 2 日工事をいう。

(2) 現場閉所による週休 2 日工事

ア 週休 2 日

月単位で 4 週 8 休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。

イ 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ウ 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

エ 工事着手日

工事着工届に記載の着工年月日をいう。

オ 工事完成日

工事完成届に記載の完成年月日をいう。

カ 現場閉所率

現場閉所率＝対象期間の現場閉所日数÷（対象期間の日数－対象期間外の日数）

キ 対象期間外

（ア）年末年始の期間（12月29日～1月3日の6日間）

及び夏季の期間（8月13日～8月17日のうち連続した3日間）

（イ）工場製作のみを実施している期間

（ウ）工事全体を一時中止している期間

(エ) 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間
(災害その他避けることのできない事由がある場合など)
ク 月単位

月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率が、28.5% (8日/28日) の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休 (28.5%) 以上を達成しているものとみなす。

3 対象工事

以下の工事を除く全ての工事を対象とする。

- (1) 応急工事などの災害緊急対策工事
- (2) 道路維持業務工事など単価契約で行う工事
- (3) 工期が4週間未満の工事
- (4) その他、週休2日工事に適しないと判断される工事

4 発注方式

対象工事については発注者指定型 (発注者が、週休2日に取り組むことを指定する方式をいう。) での月単位の4週8休とし、受発注者で協議のうえ実施の可否を判断する。

5 工事費の積算

- (1) 土木・下水道、上水道、農業、林道、公共の各区分に応じた補正係数を各経費等に乗じる。
- (2) 補正係数は福岡県のものに準じる。ただし、上水道については国のものに準じる。
- (3) 発注時は月単位の4週8休以上の達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、月単位の4週8休に満たない場合は、減額変更する。

6 実施方法等

- (1) 条件明示等

発注者は週休 2 日に対応した工期を設定することとし、週休 2 日工事の対象であることを特記仕様書に明示する。記載内容は、別紙 1 の「特記仕様書記載例」を参照のこと。

(2) 受注者による意思表示

受注者は契約後速やかに、月単位の 4 週 8 休に取り組むか否かを発注者と協議したうえで、週休 2 日工事の実施を「工事打合せ簿」（別紙 2）により発注者に報告する。

なお、週休 2 日達成を目的とした工期変更は行わない。

(3) 工事看板による標示

受注者は週休 2 日工事を実施する場合は「週休 2 日工事」と工事看板に標示し、現場に設置する。

(4) 実施報告

受注者は休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場閉所日が分かるように取りまとめ、提出する（記載例 別紙 3）。

(5) 工期変更時の対応

設計変更等により工期が変更となる場合、受注者は休日取得計画・実績表の内容を変更し提出する。

(6) 監督員等の対応

監督員は週休 2 日工事の実施にあたり、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等に、休日中の作業が発生するような指示は行わない。

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員は、提出された休日取得計画・実績表により週休 2 日工事の実施状況を確認する。

7 週休 2 日未達成理由書

受注者は、4 週 8 休を達成できない見込みとなった場合に、別紙 4 の「週休 2 日未達成理由書」を提出する。

8 工事成績評定

入札により受注者を決定した工事で 4 週 8 休以上を達成した場合、工事成績評定の「2. 施工状況」の「Ⅱ. 工程管理」について原則 a 評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認され

る場合は a 評価としないことが出来る。

なお、4 週 8 休を達成できなかった場合であっても、減点は行わない。

9 週休 2 日実施証明書

週休 2 日工事に取り組み、以下の基準を満たした工事について、「週休 2 日実施証明書」（以下「証明書」という。）の発行について申請があった場合は、証明書を発行する。

（1）証明書の発行基準

月単位の 4 週 8 休（現場閉所率が 28.5%）以上を達成した場合。

（2）発行方法

ア 受注者は、証明書の発行を希望する場合は、工事検査完了後、監督員に「週休 2 日実施証明書発行申請書」（以下「申請書」という。）を提出する。

イ 受注者より申請書が提出されたら、監督員は、申請書の内容を確認したうえで証明書発行の起案を行い、証明書に公印を押印したうえで、受注者へ送付する。

ウ 申請書及び証明書の様式は、別紙 5 及び別紙 6 のとおり。

10 その他

このガイドラインに定めのない事項については、必要に応じて受発注者で協議し定める。

施行 令和 7 年 4 月 1 日

改正 令和 7 年 8 月 1 日

改正 令和 7 年 10 月 1 日

週休 2 日工事における特記仕様書の記載例

第 章 施工条件

第 条 休日の確保

- 1 本工事は、週休 2 日工事であり、週休 2 日を考慮した工期を設定している。
- 2 本工事は、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率を補正して予定価格を作成している。週休 2 日が達成されなかった場合は、補正係数を除した請負代金額へ減額変更する。
- 3 補正率は「篠栗町週休 2 日工事（土木関係）試行ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を参照すること。
- 4 実施にあたっては、ガイドラインに基づき行うこと。
- 5 ガイドラインは、篠栗町ホームページから入手すること。

(別紙 2)

工 事 打 合 せ 簿 (記載例)									
発議者	☐ 発注者	篠栗町	課	担当				課長	
	☐ 請負者	(住 所) (商号又は名称)							
発議年月日	年 月 日								
発議事項	☐ 指示 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 報告 ☐ 提出								
	☐ その他 ()								
工事名									
工事箇所									
工期									
(内容)									
当社は、現場閉所による月単位の週休2日工事を実施します。									
処理・回答	☐ 発注者	篠栗町	課	担当				課長	
	☐ 請負者	(住 所) (商号又は名称)							
回答年月日	年 月 日								
上記について									
☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 ☐ その他 () します。									
☐ 年 月 日までに () します。									
※二部作成 (確認の上、一部ずつ保管)									

(別紙 3)

計画・実績の該当する方を囲んでください。																																	
【記入例】休日取得計画(実績表)現場閉所による週休2日工事																																	
工事名	○○○○工事(○○○○工区)															対象期間	254	閉所日数	74	閉所率	29.1%	月単位達成状況	達成										
工事着手日	令和6年5月8日															計画	254	実績	74	29.1%													
工事完成日(予定)	令和7年1月25日															統一現場閉所	9	9	100.0%														
工事期間 : 263日間																																	
2024年5月																																	
月																																土日数	6
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	24
対																																計画日数	6
象																																計画率	25.0%
期																																閉所日数	6
間																																現場閉所率	25.0%
外																																月単位達成	OK
計	計画時は、実績は空欄にしてください。																																
画																																	
実																																	
績																																	
2024年6月																																	
月																																土日数	10
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	30
対																																計画日数	10
象																																計画率	33.3%
期																																閉所日数	10
間																																現場閉所率	33.3%
外																																月単位達成	OK
計	予定している休日を計画欄に入力します。																																
画																																	
実																																	
績																																	
2024年7月																																	
月																																土日数	8
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	31
対																																計画日数	8
象																																計画率	25.8%
期																																閉所日数	8
間																																現場閉所率	25.8%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年8月																																	
月																																土日数	9
日																																対象期間外	3
曜																																対象期間	28
対																																計画日数	9
象																																計画率	32.1%
期																																閉所日数	9
間																																現場閉所率	32.1%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年9月																																	
月																																土日数	9
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	30
対																																計画日数	9
象																																計画率	30.0%
期																																閉所日数	9
間																																現場閉所率	30.0%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年10月																																	
月																																土日数	8
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	31
対																																計画日数	8
象																																計画率	25.8%
期																																閉所日数	8
間																																現場閉所率	25.8%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年11月																																	
月																																土日数	9
日																																対象期間外	0
曜																																対象期間	30
対																																計画日数	9
象																																計画率	30.0%
期																																閉所日数	9
間																																現場閉所率	30.0%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2024年12月																																	
月																																土日数	8
日																																対象期間外	3
曜																																対象期間	28
対																																計画日数	8
象																																計画率	28.6%
期																																閉所日数	8
間																																現場閉所率	28.6%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	
2025年1月																																	
月																																土日数	7
日																																対象期間外	3
曜																																対象期間	22
対																																計画日数	7
象																																計画率	31.8%
期																																閉所日数	7
間																																現場閉所率	31.8%
外																																月単位達成	OK
計																																	
画																																	
実																																	
績																																	

(別紙 4)

年 月 日

篠栗町長 様

商号又は名称
代表者職・氏名

週休 2 日未達成理由書

「篠栗町週休 2 日工事（土木関係）試行ガイドライン」の実施にあたり、月単位の 4 週 8 休の達成が困難となったため、下記のとおり報告します。

記

1 工 事 名

2 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

3 未達成理由

以上

(別紙 5)

年 月 日

篠栗町長 様

商号又は名称
代表者職・氏名

週休 2 日実施証明書発行申請書

下記工事について、証明書の発行を申請します。

記

1 工 事 名

2 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

3 完成年月日 年 月 日

4 実 施 内 容 月単位の週休 2 日 (4 週 8 休)

以上

(別紙 6)

年 月 日

商号又は名称

代表者職・氏名

様

篠栗町長



週休 2 日実施証明書

下記工事について、週休 2 日の実施を証明する。

記

1 工 事 名

2 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

3 完成年月日 年 月 日

4 実 施 内 容 月単位の週休 2 日 (4 週 8 休)

以上